

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 13 日

星期: 六

工程名称: 瑞锦“十二五”镇贫困村光伏扶贫项目工程

天气: 阴转多云

气温: 23°C / 17°C

监 理 工 作 情 况	因工放假 今日暂停施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河南 保安	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建