

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 21 日

星期: 三

工程名称: 瑞金市“十三五”贫困村光伏扶贫工程

天气: 小雨

气温: 16℃ / 10℃

监 理 工 作 情 况	今日下雨 暂停施工	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	河南 万安	暂停施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明

