

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 17 日

星期: 二

工程名称: 瑞安市十二镇农村光伏扶贫工程

天气: 晴

气温: 12.2/3.2

监
理
工
作
情
况

今日暂停施工

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南

石安

今日暂停施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 李云

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建