

监理日志

日期: **2018.8.14**

星期: 二

天气: 晴

气温: **26℃-34℃**

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工单位资料中的消防安全施工方案的报审, 内容符合要求; 2、检查施工单位资料中的的防暑降温施工方案的报审, 内容符合要求; 3、检查施工单位资料中的脚手架施工方案的报审, 内容符合要求;	
施 工 情 况	施工单位 中机国际工程设计研究院有限责任公司	施工内容及进度 1、消缺整改。 (施工人员 3 人)
其 他 事 项		
本日现场监理人员	<u>张小雄 张良彦</u>	
记录人: <u>张良彦</u>	总监理工程师/总监理工程师代表: <u>徐耀奎</u>	