

监理日志

日期: 2018.9.10

星期: 二

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

天气: 多云

气温: 19℃-26℃

监 理 工 作 情 况	1、检查施工单位资料中施工组织设计中的主要施工方案, 方案齐全合理; 2、检查施工单位资料中施工组织设计中的施工管理, 管理措施齐全有效; 3、检查施工单位资料施工组织设计中施工现场平面布置, 布置及措施合理;	
	施工单位	施工内容及进度
	中机国际工程设计研究院有限责任公司	1、消缺整改。 (施工人员 3 人)
其他事项		
本日现场监理人员	张良生	
记录人: 张良生	总监理工程师/总监理工程师代表: 徐耀奎	