

监理日志

日期: 2018.9.12

星期: 三

天气: 多云转阵雨

气温: 22℃-28℃

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理前期资料扫描成册对其中细微有错误的地方进行更改后扫描。	
	2、监理前期资料打印备考表并填写。	
	3、询问业主是胶装资料还是线装最后用文具夹上资料寄给业主公司。	
	施工单位	施工内容及进度
	中机国际工程设计研究院有限责任公司	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		<u>张良玉</u>
记录人: <u>张良玉</u>		总监理工程师/总监理工程师代表: <u>徐光耀</u>