

监理日志

日期: 2018.9.18

星期: 二

天气: 多云
气温: 24℃-29℃

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、扫描并打印主要施工器械/工器具/安全防护用品报审表。 2、扫描并打印主要测量计量器具/试验设备检验报审表。 3、扫描并打印项目管理实施规划/施工组织设计报审表。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 他 事 项	中机国际工程设计研究院有限责任公司	1、等待业主方最后验收。
本日现场监理人员 <u>张良玉</u>		
记录人: <u>张良玉</u> 总监理工程师/总监理工程师代表: <u>徐耀立</u>		