

监理日志

日期: 2018.9.17

星期: 三

天气: 晴转多云

气温: 25℃-31℃

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、扫描并打印电气工程质量验评范围划分表。 2、扫描并打印临水临电施工方案。 3、扫描并打印应急预案。	
	施工单位	施工内容及进度
	中机国际工程设计研究院有限责任公司	1、等待业主方最后验收。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	张良玉	
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表: 侯耀全	