

监理日志

日期: 2018.9.20

星期: 四

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

天气: 多云

气温: 22℃-29℃

监 理 工 作 情 况	1、扫描并打印安全文明施工方案。 2、扫描并打印消防安全施工方案。 3、扫描并打印防暑降温施工方案。	
	施工单位 中机国际工程 设计研究院有 限责任公司	施工内容及进度 1、等待业主方最后验收。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	张良美	
记录人: 张良美	总监理工程师/总监理工程师代表: 徐耀平	