

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 21 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: _____

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场. 2. 整理资料. 完善监理记录. 3. 督促施工人员进行安全文明施工. 4. 对要求施工人员将拆除不合格的部位进行拆除.	
施 工 情 况	施工单位 一标 陕西众森 二标 西北水电	施 工 内 容 及 进 度 一标 支架基础浇筑 13人. 二标 支架基础浇筑 15人. 支架基础出支模 2人. 支架基础养护 2人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 2人.		
记录人: _____		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____