

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 22 日

星期: 3

工程名称: _____

天气: 小雨

气温: _____

监
理
工
作
情
况

1. 整理监理资料并完善监理工作。
2. 巡视现场。
3. 督促施工单位对施工人员进行安全培训。
4. 对现场施工质量进行把控。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西
西北
众森
水电

一标: 支架基础钢筋绑扎 2人
 支架基础建模板 2人
 支架基础浇筑 12人
 二标: 停工

其
它
事
项

二标现场因个别施工区域交叉作业, 需要进行协调。

本日现场监理人员

2人

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):