

监 理 日 志 ()

日期: 2013 年 2 月 26 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: _____

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场。 2. 督促施工人员安全文明施工。 3. 整理监理资料, 并完善监理记录。 4. 见证施工人员对现场砂、石、取样。	
施 工 情 况	施 工 单 位 陕 西 西 北 水 电 人 员 森 林	施 工 内 容 及 进 度 一标: 支架基础模板支模 2人。 支架基础浇筑 10人 2方。 二标: 解交基础定位放线 2人。 对砂石、钢筋进行取样送检。
其 它 事 项	中河村因道路不通, 暂时停工。	
本日现场监理人员		2人
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):