

监 理 日 志 ()

日期: 2018年8月5日

天气: 雨

气温: 22℃

工程名称: 海门镇创新材料有限公司和顺成光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 因天气下雨 未进行施工。
2. 完善云平台、编制计划资料

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

浙江
海欧博
新材料
有限公司

未进行施工 因天气下雨

其
它
事
项

本日现场监理人员

张楠

记录人:

张楠

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):