

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 26 日

星期: 四

工程名称: 海宁博创新材料有限公司300Kwp分布式光伏发电项目

天气: 中雨转阴
气温: 25-29℃

监
理
工
作
情
况

巡视项目施工现状,
由于材料原因暂停施工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
诺欧
博新
材料
有限
公司

因材料原因暂停施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李恒德 张标 孙金后

记录人: 孙金后

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董宇明