

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 31 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 25-32℃

工程名称: 海宁博创新材料科技有限公司200KWP分布式

监 理 工 作 情 况	巡视项目施工现场， 由于材料原因暂停施工， 巡视其他项目。	
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 暂停施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李恒德、张标、孙金龙	
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹才明	