

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 1 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 24-32°C

工程名称: 海宁博创新材料有限公司300Kpa加气块有限公司

监 理 工 作 情 况	因材料原因暂停施工。 巡视其他项目。	
施 工 情 况	施工单位 浙江诺欧博新材料有限公司	施 工 内 容 及 进 度 因材料原因暂停施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李恒俊、张栋、孙金龙	
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明	