

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 2 日

星期: 二

工程名称: 海宁博创新材料有限公司 3000 吨竹布有限公司

天气: 多云

气温: 25-32℃

监 理 工 作 情 况	因材料原因暂停施工。 巡视其他项目。	
施 工 情 况	浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司	施工内容及进度 因材料原因暂停施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李恒德、张栋、孙金龙	
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明	