

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 3 日

天气: 多云

气温: 25-33℃

星期: 二
工程名称: 海宁博创新材料有限公司 200kV 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因材料原因暂停施工 整理监理资料,完善监 理云。	
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 暂停施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李恒德, 张栋, 孙金龙	
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 黄宇明	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制