

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 4 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 20-31℃

工程名称: 海宁博创新材料有限公司 300kw 分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	因材料原因暂停施工. 关于未整改问题下发编号 CH2H-HNBC-20180904的监理 通知单.	
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欧 博新材 料有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 暂停施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李恒俊、张栋、孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄宇明.