

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 6 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 22-33℃

工程名称: 海宇博创新材料有限公司300Kwp分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

因材料原因暂停施工,
整理监理资料,完善监
理云平台.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

浙江
诺欧
博新材
料有
限公
司

暂停施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李恒德、张林、孙金龙

记录人: 孙金龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄宇明