

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 7 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 21-26℃

工程名称: 海宁博创新材料有限公司300MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	因材料原因暂停施工。 整理监理资料，完善监 理云。	
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 暂停施工
	其 它 事 项	
本日现场监理人员		李恒德、张栋、孙金右
记录人: 孙金右		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙金右