

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 9 日

星期: 二

工程名称: 海宁博创新材料有限公司300KW分布式光伏发电项目.

天气: 晴
气温: 19-28℃

监
理
工
作
情
况

因材料原因暂停施工.
整理监理资料, 完善
监理云.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

浙江
诺欧
博新材料
有限公司

暂停施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李恒德 张栋 孙金龙

记录人: 孙金龙

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明