

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 10 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 19-28℃

工程名称: 海宁博创新材料有限公司3000㎡装配式轻钢厂房项目

监 理 工 作 情 况	因材料原因暂停施工。 整理监理资料,完善 监理云。		
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欧 博新材 有限公 司	施 工 内 容 及 进 度 暂停施工。	监理单位 浙江 诺欧 博新材 有限公 司
其 它 事 项			
本日现场监理人员	李恒德、张栋、孙金龙		
记录人: 孙金龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙金龙		