

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 11 日

星期: 五

天气: 中雨

气温: 17-26℃

工程名称: 海宁博新材料有限公司 300Kw 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视项目因雨暂停施工。

整理监理资料, 完善监理云。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
浩欧
博新
材料
有限
公司

因雨暂停施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 孙金龙

李恒俊, 孙金龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄文明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制