

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 22 日

天气: 降雨

气温: 19~27℃

星期: 六
工程名称: 海宁博创新材料有限公司300Kwp分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	项目因雨暂停施工. 整理监理资料, 完善 监理云.	
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欣 博新材 材料 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 因雨暂停施工.
其 它 事 项	(Empty)	
本日现场监理人员		李恒德, 孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 葛宇明.