

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 27 日

天气: 晴
气温: 17-28℃

星期: 四
工程名称: 海门博创新材料有限公司 30000kVA 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

因材料原因暂停施工。
整理监理资料, 完善监
理云。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
洪欧
博新
材料
有限
公司

暂停施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李恒德 孙金龙

记录人: 孙金龙

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 黄宇明