

监理工作情况

1. 因天气下雨，未进行施工。
2. 完善平台，编制监理过程资料

施工情况

施工单位

施工内容及进度

浙江
电力
工程
有限公司

未进行施工

其它事项

本日现场监理人员

李进明 20 张

记录人：李进明

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：