

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 6 日

天气: 晴
气温: 35.0°

工程名称: 浙江舒凡机电设备有限公司

监 理 工 作 情 况	<p>1. 因材料原因, 未进行施工</p> <p>2. 巡视检查其他工地</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 葛源电 力工程 有限公司	因材料未进行, 未进行施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李小明 费哲凡
记录人: 李小明		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):