

監理日志()

日期：2011年1月1日

工程名称: 浙江(浙江)有限公司

天气：晴
气温：21℃

气温: 32°

監理工作情況

1. 因材料未进场, 增加无人施工。

施工情况

施工單位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
省
電力
工程
設計
院

元人施工

其它事项

本日现场监理人员

李如 74 賀雪江

记录人: Kun TM

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):