

监 理 日 志 ()

日期: 2014 年 8 月 10 日

天气: 晴
气温: 28℃

星期: 五
工程名称: 通海县射阳县供电公司30kV台石T线发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 因电缆、配电柜等材料暂时未进行
初检未进行

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
海盐电力
有限公司

未进行施工

其
它
事
项

本日现场监理人员: 王明 黄静

记录人: 王明 总工程师/总监理工程师代表(签字):