

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 22 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 34℃

工程名称: 海宁市创新材料有限公司加州分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

因材料未到场, 15~22号项目未进行施工。
巡视其他项目施工情况
23号进行组件吊装施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江诺
欧博新
材料有
限公司

未进行施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

张松

记录人: 张松

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):