

监 理 日 志 ()

日期: 2008 年 7 月 26 日

星期: 四

工程名称: 浙江舒凡房地产开发有限公司

天气: 晴

气温: 37℃

监
理
工
作
情
况

1. 因天气原因, 7月22-7月25日, 舒凡未进行施工。

完善平台, 编制监理前期文件

2. 26日 舒凡宿舍楼夹层、官装。①号屋面导轨字装

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
舒凡电
气和
装饰

1. 宿舍楼夹层、官装。

2. ①号屋面导轨字装

其
它
事
项

本日现场监理人员

李小明 张不奇

记录人: 李小明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):