

监 理 日 志 ()

日期: 2022 年 7 月 27 日

星期: 四

工程名称: 浙江荣茂针织有限公司130MW分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 37.0°

监
理
工
作
情
况

因材料原因,现场 7月21-7月27 未进行施工
监理人员整理资料编写。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
荣茂电
力工程
有限公司

未进行施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

李伟华 张松

记录人: 李伟华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):