

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 10 月 7 日

天气: 多云  
气温: 13-22℃

星期: 二  
工程名称: 海宁博创新材料有限公司20Kwp分布式光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

因材料原因暂停施工。  
整理项目资料, 完善监  
理云。

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江  
诺欧  
博新  
材料  
有限  
公司

暂停施工。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

李恒德, 孙金龙

记录人: 孙金龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董宇明