

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 8 日

星期: 一

工程名称: 海宁博新新材料有限公司20Kwp分布式光伏发电项目

天气: 多云

气温: 12-21℃

监 理 工 作 情 况	因材料原因暂停施工。 完善监理资料, 整理 学习监理云。		
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 暂停施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李恒德 孙金龙	
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 姜子明	