

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 9 日

星期: 二

工程名称: 海宁博创新材料有限公司200Kwp分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 16-25℃

监
理
工
作
情
况

因材料原因暂停施工。
整理监理资料,完善
监理云。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
诺欧
博新
材料
有限
公司

暂停施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

李恒德, 孙金龙

记录人: 孙金龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄文明