

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 10 日

星期: 三

工程名称: 海宁博新材料材料有限公司300Kwp分布式光伏发电项目

天气: 阴

气温: 12-21℃

监 理 工 作 情 况	因材料原因暂停施工。 整理监理资料,完善监 理云。		
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欣 博新材料 有限公 司	施 工 内 容 及 进 度 暂停施工。	
	其 它 事 项		
本日现场监理人员		李恒德、孙金龙	
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄宇明	