

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 12 日

天气: 12月

星期: 五

气温: 13-22℃

工程名称: 海宁博创新材料有限公司

监
理
工
作
情
况

因材料原因暂停施工。
整理监理资料,完善造
理云。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

浙江
洪顺
博新材料
有限公司

暂停施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李恒德、孙金龙

记录人: 孙金龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苏宇明