

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 13 日

星期: 云

工程名称: 海宁博创新材料有限公司300Kwp分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 15-23℃

监 理 工 作 情 况	因材料原因暂停施工。 整理监理资料,完善监 理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 诺欧 博新 材料 有限 公司	暂停施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李恒德、孙金龙	
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明	