

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 10 月 16 日

天气: 多云  
气温: 12-22℃

星期: 四  
工程名称: 海宁博创新材料有限公司300Kwp分布式光伏发电项目

|                            |                                                |                          |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>因材料原因暂停施工。</p> <p>整理监理资料,完善</p> <p>监理云。</p> |                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                           | 施 工 内 容 及 进 度            |
|                            | 浙江<br>洪欧<br>博新<br>材料<br>有限<br>公司               | <p>暂停施工。</p>             |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                |                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                | 李恒德 孙金龙                  |
| 记录人: 孙金龙                   |                                                | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明 |