

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 13 日

星期: 五

工程名称: 海宁博创新材料有限公司300MW分布式光伏发电项目

天气: 多云
气温: 14-22℃

监 理 工 作 情 况	因材料原因暂停施工。 完善监理云。	
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欣 博新 材料 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 暂停施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李恒德 - 孙金友
记录人: 孙金友		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明