

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 14 日

天气: 阴
气温: 15℃ ~ 26℃

星期: 日
工程名称: 荆门市东宝区9000亩优质稻生产项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查施工单位整改情况, 钻钻孔眼未清理, 易造成生锈情况
2. 对组件安装进行施工安全技术交底, 并要求施工单位每日进行班前会。
3. 开例会, 建设单位对架系工作做梳理工作。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北万源森

1. 上午屋面整改人员以
2. 下午未施工, 做施工技术交底

其
它
事
项

本日现场监理人员

王成春, 王明华

记录人: 王成春

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王金文

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建