

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 20 日

星期: 六

工程名称: 荆门市东津59MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 中雨

气温: 18℃~21℃

监
理
工
作
情
况

因下雨未施工. 组织监理部人员进行培训
审核施工单位提交的施工验收资料

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北万通森

因下雨, 无人员施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

王清春 王明华

记录人:

王清春

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 卢奎文

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建