

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 7 日

星期: 三

工程名称: 荆门市59MW生活垃圾焚烧发电项目

天气: 晴
气温: 26~16℃

监
理
工
作
情
况

1. 因下雨未施工.
2. 对施工单位资料进行审核
3. 编制监理资料

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北万通森

因下雨未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

张春 王开华

记录人: 王开华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 廖文