

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 4 日

星期: 二

工程名称: 新江村安置房工程

天气: 晴
气温: 20℃~8℃

监 理 工 作 情 况

1. 因下雨, 未施工
2. 检查施工资料
3. 编制监理资料

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

湖北万通

因下雨, 未施工

其 它 事 项

本日现场监理人员

王进春、王明

记录人: 王进春

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王进春

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建