

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 12 日

星期: 六

工程名称: 荆门市东津镇5.9MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 阴

气温: 0℃~5℃

监
理
工
作
情
况

1. 督促总包单位进行请款整改
2. 审核施工单位提交的工程款支付资料
3. 对工程款支付的监理资料问题进行处理

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

湖北万通

请款整改 预计还需2天

2019.1.12

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 春 王 明 宇

记录人: 王 春

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

王 春

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建