

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 21 日

天气: PA
气温: 3~16℃

星期:
工程名称: 新江村安置房工程

监 理 工 作 情 况	1. 要求施工单位做好春节期间各项准备工作。 2. 开项目会议，明确春节期间停工事宜。		
施 工 情 况	施工单位 湖北 公司 直 接	施 工 内 容 及 进 度 无人员施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王 芳	
记录人: 王 芳		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建