

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 28 日

天气: 晴
气温: 6°C ~ 17°C

工程名称: 荆门市五里铺5.9MW屋顶分布式光伏发电工程

监 理 工 作 情 况	1. 督促各分包单位尽快安排人员进场施工 2. 编制监理规划资料 3. 审核施工单位资料		
施 工 情 况	施工单位 湖北万昇泰	施 工 内 容 及 进 度 五里铺屋顶施工	
其 它 事 项	(Empty)		
本日现场监理人员: 王成春			
记录人: 王成春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王成春	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



扫描全能王 创建