

监 理 日 志

日期: 2018 年 12 月 05 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 11~17℃

工程名称: 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、监理人员进行现场巡视检查, 现场因材料未进场原因未施工; 2、监理人员进行过程资料编制。	
施工情况	施工单位 安徽福彗多电气有限公司	施工内容及进度 1、现场因材料未进场原因未进行施工;
其它事项		
本日现场监理人员		魏树成
记录人: 张权		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):