

# 监 理 日 志

日期: 2018 年 12 月 05 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 11~14℃

工程名称: 苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                       |                      |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、现场监理人员进行巡视检查, 现场因组件未全部进场原因未施工;<br>2、监理人员进行监理过程资料编制。 |                      |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                  | 施工内容及进度              |  |
|                            | 安徽福彗多电气有限公司                                           | 1、现场因组件未全部进场未施工。     |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                       |                      |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                       | 张权                   |  |
| 记录人: 张权                    |                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): |  |